

MemoryCare — Go-to-Market v2 (пошаговый)

06.08.2026 (вечер) · Горизонт 16 недель · Обновление v1: слоган, Экспресс 60 000 с зачётом, САС-лестница, Америкабанк, «Семейный круг», решения совета. Владелец каждого шага и критерий «сделано» указаны.

Принцип

Продажа строится на доверии, доверие — на доказательствах. Ни одного платного объявления, пока нет: основания работать на кладбище (цель — договор с оператором), 3+ реальных фото/видеоотчётов, реальных контактов и работающего платежа зарубежной картой.

Этап 0 · Недели 1-2 — Ворота

Шаг 1 (юрист, контакт ≤ 1 недели). Переговоры с оператором кладбища; цель — рамочный договор: право работ, въезд авто, вода, вывоз мусора, съёмка, статус vs смотрители. Критерий: договор или письменная позиция оператора на руках. Шаг 2 (юрист, эта неделя). Подписи договоров дизайнера и программистов: вехи, приёмка, права на код/макеты по мере оплаты, исходники (git, Figma) как условие приёмки. Шаг 3 (Давид, 07.08). Америкабанк: интернет-эквайринг, иностранные Visa/MC, комиссии, чарджбэк-процедура. Критерий: тестовый платёж картой США/ЕС прошёл. Шаг 4 (юрист, до 13.08). Налоговый меморандум: режим 10%, касса/фискализация, учёт годовой предоплаты. Шаг 5 (Хайк, до 20.08). Бухгалтер нанят; до найма первичка у юриста. Шаг 6 (Хайк, эта неделя). Реальный телефон + info@memorycare.am + реквизиты на сайте. Шаг 7 (юрист, до пилота). Страхование ГО + резерв 500 000 AMD; юрпакет платформы: оферта США/ЕС, privacy EN/FR, согласия субаккаунтов.

Этап 1 · Недели 2–7 — Продукт и материалы доверия

Шаг 8 (дизайнер, ~4 недели). Полный дизайн: лого-вектор, брендбук со слоганом «Honoring Memory, Caring for Loved Ones.», шаблон отчёта, форма, наклейка авто, соцсети. Заполненный бриф передан 06.08; дизайнер свободен в решениях, неприкосновенно только название MemoryCare. Шаг 9 (программисты, ~6–7 недель). Платформа: **4 продукта** — Знум 20 000 (осмотр + отчёт + список работ; зачёт в пакет за 30 дней; GPS-метка участка в карточку), Экспресс 60 000 (зачёт 60 дней; повторный 40 000), Оптимальный 180 000, Максимум 240 000 (3Т+6Л); оплата международными картами, кабинет, отчёты фото/видео/GPS, **3 языка (ARM/ENG/RUS)**, «Семейный круг» (инвайты; реферальная награда — «цветы к памятной дате» с фотоотчётом), юрпакет, «визит не закрывается без GPS и 4 ракурсов». Главный СТА — заявка на консультацию. Критерий: клиент из США оставляет заявку И может оплатить картой. Шаг 10 (Хайк). Наём 2 мастеров пилота (документ 16), трудовое оформление до первого выхода. Обучение по протоколу визита (документ 15), 2 тренировочных визита. Шаг 11 (Хайк). Сбор цен 5–10 частных — якорь для маркетинга.

Этап 2 · Недели 7–10 — Пилот (сентябрь)

Шаг 12. 5–10 платных визитов по полной цене составом «Хайк + 2 мастера», ≥1–2 клиента диаспоры (из 17 респондентов опроса + личная сеть). Каждый визит — по протоколу, отчёт через платформу. Шаг 13. С каждого клиента: разрешение на кейс + короткий отзыв (видео/голос/текст). Критерий этапа: 3+ публикуемых кейса «до/после», 2+ отзыва, 1+ диаспоральный. Шаг 14. Разбор пилота: фактическое время визита (проверка 2,5 точки/день на 3-чел состав), расходники, реакция кладбища, себестоимость факта vs модель, решение по марже «Максимум» и по предложению «плати после первого отчёта».

Этап 3 · Недели 10–13 — Мягкий запуск

Шаг 15. Сайт: кейсы, отзывы, основание работы на кладбище, «как это работает», якорь цены. **Витрина входа — «Зннум» 20 000:** «не уверены? начните с осмотра — увидите состояние и получите план работ; сумма зачтётся при покупке пакета»; рядом — зачёт Экспресса. Шаг 16. Органический посев по диаспоральным группам (готовые списки) — посты с кейсами от личных профилей, 3-4 группы/день, языки по стране; в клиентских текстах — «*ընտանեկան փրփրտեղի*». Шаг 17. Партнёрства: 5 писем (церкви LA/Марсель/Москва, AGBU, медиа). Критерий: 1 подтверждённое партнёрство. Шаг 18. «Семейный круг» в маркетинге: приглашение родни в момент доставки отчёта, шеринг WhatsApp/Viber одним тапом. **Реферальная награда (решение 07.08): сервис-подарок «цветы к памятной дате» с фотоотчётом** (себестоимость ~3-5 тыс. AMD; прежний «лёгкий визит обоим» отменён). Цель: К-фактор $\geq 0,3$ к концу квартала. Шаг 19. Аналитика: UTM, CRM-источник каждого лида, еженедельный дашборд (лиды → оплаты → CAC по каналу; отдельно — конверсия Зннум→пакет и Экспресс→подписка).

Этап 4 · Недели 13-16 — Платный маркетинг (CAC-лестница)

Шаг 20. Бюджет по лестнице: 146 тыс. AMD/мес до мес 4 → \$1 500/мес с мес 5 → \$4 000/мес в Год 2 → 10% выручки Годы 3-5. Ступень открывается только при blended CAC $\leq 25\,000$ AMD и NPS когорт ≥ 8 ; канал с CAC $>45\,000$ AMD два месяца подряд — закрывается. Шаг 21. Каналы: Meta (гео-диаспора США/Франция/Германия; в объявлениях для США — категорийный дескриптор, минус-слова от «memory care» как ухода за деменцией), Google Search (бренд + тематические запросы на **3 языках ARM/ENG/RUS**; франкоязычная диаспора — через EN до добавления FR), ретаргетинг; РФ — Telegram-каналы диаспоры. Шаг 22. Крийтивы: видеоотчёт как продукт, кейс до/после, отзыв диаспоры, «Семейный круг». В клиентских текстах — терминология «*ընտանեկան փրփրտեղի*» (семейное святое место), не «могила». Шаг 23. Еженедельный понедельничный разбор: цифры по каналам

→ масштабировать/чинить/убить. Kill-критерий в силе: <40 платящих к месяцу 4 после запуска — стоп и пересборка.

Сезонный календарь

Мерелоц (поминальные дни) · Задик/Пасха · Вардавар · 24 апреля · Новый год (пик приездов — офлайн-контакт). За 3 недели до даты — email + соцсети + сезонное предложение.

Чего НЕ делаем

QR-продукт в публичных материалах · скидки на пилоте · платный трафик до материалов доверия · «визит к дате» как отдельный оффер (не принято) · «плати после первого отчёта» без решения владельца · второй город в Год 1.

Цели 16 недель

Договор/позиция кладбища · платформа принята · пилот: 5–10 визитов, 3+ кейса, 1+ диаспора · 1 партнёрство · CAC $\leq$ 25 000 AMD. **Базовый план: 30-50 оплаченных подписок к концу недели 16 (по нему считаются финмодель и kill-критерий). Амбициозная цель команды (решение 06.08): 90+ платящих и конверсия заявка→оплата $\geq$ 40%.**