

Задачник — Давид (владелец, финансирование)

06.08.2026 · Отсортировано по важности.

Критично

1. **Америабанк — 07.08.** Открытие счёта + заявка на интернет-эквайринг. Обязательно проговорить: приём иностранных Visa/MC (США/ЕС/РФ), комиссии по зарубежным картам, процедура и статистика чарджбэков, сроки подключения, требования к мерчанту, 3-D Secure, Apple Pay/Google Pay. Сделано: счёт открыт, заявка на эквайринг подана, известны сроки.
2. **Первый транш финансирования по потребности.** По модели v6.0 пик потребности ~5,0 млн AMD (с резервами); ближайшие платежи: подрядчики (2,2 млн по вехам), контент 500 тыс. (мес 1-3), страхование и резерв инцидентов 500 тыс. Сделано: график траншей согласован с Хайком под календарь платежей.
3. **Подписи договоров подрядчиков** (со стороны компании). Срок: до 08.08.

Высокий приоритет

4. **Договор аренды авто** (твое авто → компания): подписать версию юриста по рыночной ставке. Связано: покупка Ford Transit Connect, если ещё не куплен — решение по срокам под пилот.
5. **Перенос оплаты Claude Max** с личной карты на компанию — дать бухгалтеру данные по прошлым платежам для возмещения.
6. **Kill-критерий** (принят 06.08): подтвердить понимание — <40 платящих клиентов к месяцу 4 после запуска = стоп и совместная пересборка модели, не автоматический долив.

Средний приоритет

7. Участие в разборе пилота (конец сентября): себестоимость факта, маржа «Максимум», решение по «плати после первого отчёта».
8. Решение о запуске QR-мемориала (Год 2) — по итогам Года 1, отдельным решением.
9. В конце Года 2 — решение о ценах при НДС-переходе Года 3 (поднимать ~8-15% или поглощать).